



Direzione Regionale delle Marche

Ufficio Risorse materiali

**Determina a contrarre
(Manuale interattivo delle procedure scheda B.b.4)**

OGGETTO: Approvazione modifica relativa ai “*Lavori di Rifacimento con manutenzione ordinaria di n.3 bagni presso la sede della Direzione Regionale delle Marche in via Palestro 15, Ancona*” – CIG: **Z9822B6B5E - Affidamento lavori di modifica**

Il sottoscritto Capo Ufficio Risorse materiali della Direzione Regionale delle Marche, in nome, per conto e nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate, Partita I.V.A. 06 363 391 001, di seguito per brevità “Agenzia”;

PREMESSO CHE:

- mediante la determina Reg. int. N. 846 del 26-03-2018 è stata *approvata la spesa* relativa ai “Lavori di Rifacimento con manutenzione ordinaria di n.3 bagni presso la sede della Direzione Regionale delle Marche in via Palestro 15, Ancona”, secondo le modalità riportate nel preventivo dell’impresa Edil Clima Service di Spazio Verde 2000 sas, per l’importo complessivo stimato di € **3.161,36** (comprensivi di € **51,36** per i costi relativi alla sicurezza da interferenze) più IVA, ed è stato determinato altresì di *affidare*, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lettera a), così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “ Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”, e ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.lgs. n. 50 del 2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici), i suddetti lavori all’impresa **Edil Clima Service di Spazio Verde 2000 sas**, con sede legale in Via Ungaretti 3, - 60100 Ancona (AN) , P.I. 02000950424;
- con l’Ordine – Contratto n.8773 Reg. Uff. del 26-3-2018 i suddetti lavori sono stati affidati all’impresa **Edil Clima Service di Spazio Verde 2000 sas** per l’importo complessivo stimato di € **3.161,36** più IVA;

CONSIDERATO CHE:

- durante il corso dei lavori è emersa la necessità di apportare delle modifiche non sostanziali alle previsioni originarie del preventivo, finalizzate al miglioramento dell’opera nella sua funzionalità ai sensi dell’art.106, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 50 del 2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) ed è stato pertanto richiesto

all'impresa affidataria di presentare un'offerta per l'esecuzione delle modifiche suddette;

- l'impresa Edil Clima Service di Spazio Verde 2000 sas ha presentato un'offerta per l'esecuzione delle modifiche con preventivo del 04-06-2018, acquisito al protocollo n. 15801 del 06-06-2018 della DRM per un importo preventivato pari a € **656,67** più IVA, ritenuto congruo dall'ing. G. Cianca dell'Ufficio Risorse materiali, per cui il nuovo importo complessivo delle spese previste per i lavori diventa € **3.818,03** più IVA (di cui € **51,36** per costi relativi alla sicurezza da interferenze, senza alcuna variazione rispetto ai precedenti);
- preso atto che per l'art. 106, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 50 del 2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici), il contratto d'appalto di cui all'oggetto può essere modificato, senza una nuova procedura d'appalto;

VISTI:

la scheda A.b.3.2 del MIP riguardante la soglia dei livelli autorizzativi per le procedure di appalto che per la Direzione Regionale delle Marche è stabilita in € 50.000,00 in capo all'Ufficio Risorse materiali ed € 300.000,00 in capo al Direttore Regionale;

la disposizione di servizio n. 21/2018 Reg. Int. 1286 del 07.05.2018 a firma del Direttore Regionale, con la quale al dott. Carmine Caso è conferita la delega alla sottoscrizione degli atti di affidamento diretto per l'acquisto di beni, servizi e lavori fino a euro 20.000,00 (scheda B.b.4 del M.I.P) fino al 31 dicembre 2018;

la Legge 13 agosto 2010 n. 136, con particolare riferimento all'art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

la Legge n.94 del 6 luglio 2012, con particolare riferimento agli affidamenti di forniture e servizi della pubblica amministrazione;

la dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, del D. Lgs. 50/2016 e della Legge 190/2012, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa;

Dato atto che la copertura della spesa è stata prevista e inserita nel fabbisogno 2018;

RITENUTO CHE

si può procedere all'approvazione e all'acquisizione delle modifiche non sostanziali ai lavori in argomento, per un importo dell'atto aggiuntivo, all'Ordine – Contratto n.8773 Reg. Uff. del 26-3-2018, pari a € **656,67** e senza alcuna variazione per i costi della sicurezza da interferenze,

DETERMINA

- 1) di approvare le modifiche non sostanziali, secondo le modalità riportate nel sopracitato preventivo, ai *“Lavori di Rifacimento con manutenzione ordinaria*

di n.3 bagni presso la sede della Direzione Regionale delle Marche in via Palestro 15, Ancona”, codice CIG: Z9822B6B5E, che avranno pertanto un importo complessivo di € **3.818,03** più IVA, (comprensivi di € **51,36** per i costi relativi alla sicurezza da interferenze);

- 2) di affidare i lavori delle modifiche, per le norme e motivazioni espresse in premessa, attraverso atto aggiuntivo per un importo pari ad **Euro 656,67** senza alcuna variazione per quanto riguarda i costi della sicurezza, all’operatore economico già affidatario **Edil Clima Service di Spazio Verde 2000 sas**, con sede in via Ungaretti 3, - 60100 Ancona (AN), P.I. 02000950424;
- 3) di dare atto che per l’esecuzione dei lavori oggetto delle modifiche si concederà un termine suppletivo di 35 giorni naturali e consecutivi, pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori viene fissato al 14 giugno 2018.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

Carmine Caso

Firmato digitalmente

GC

Legge 13 agosto 2010 n. 136, art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L’Impresa ha comunicato il conto dedicato per il pagamento delle spettanze derivanti dal presente affidamento.

Numero del CIG assunto in data 12/03/2018 n. **Z9822B6B5E**

Numero del CUP assunto in data\\..... : n.\\.....

G. Cianca

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente