



Direzione Regionale del Piemonte

*Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali*

Oggetto: Rimozione moquette e realizzazione di locale a uso ufficio presso la sede di Alba – Integrazione fornitura porta - determina a contrarre.

Viste le richieste (RDA P0100400/224 del 28/11/2017, assunto in ricezione il 29/11/2018 prot. 2018/108353, RDA P0100400/150/ del 17/10/2018 prot. 2018/71715 e RDA P0100400/31 del 08/02/2019 prot. 2019/9969 formulate dall'Agenzia delle Entrate UT di Alba per l'affidamento dell'intervento in oggetto;

Vista la relazione del Direttore dell'UT di Alba del 29/01/2019;

Viste la relazioni di congruità dell'Arch. Luciano D'Anna del 23/02/2018, del 25/10/2018 e del 15/02/2019;

Vista la determina 26/2018 del 08/03/2018 e il relativo ordine 2018/18792 del 12/03/2018;

Vista la determina prot. int. 1395/2018 del 30/10/2018 e il relativo ordine 2018/74946 del 30/10/2018;

Considerato che:

- Dopo l'affidamento alla ditta Dimensioni Contract S.r.l., la stessa ha fornito diverse soluzioni per la pavimentazione del vano in oggetto, tuttavia la collega a cui è stata prescritta la rimozione, ha ritenuto che nessuno dei prodotti proposti rispondesse a quanto necessario per ovviare ai disturbi da lei evidenziati, pertanto l'Amministrazione ha chiesto alla stessa dipendente di indicare un materiale che non risulti dannoso alla sua salute;
- In data 20 settembre la DP di Cuneo ha comunicato di aver individuato un prodotto rispondente a quanto richiesto dalla collega al fine di non provocare i disturbi dovuti alle sue patologie, così come evidenziato dal medico competente;
- I materiali individuati e gli importi previsti sono stati avallati dal Direttore Provinciale della DP di Cuneo con nota 19/10/2018;
- Il costo complessivo dell'intervento, con il materiale scelto, è di € 3.639,09 IVA esclusa, tale importo è stato ritenuto congruo dal tecnico Arch. D'Anna Luciano;
- Inoltre, poiché dalla richiesta effettuata dalla DP di Cuneo per l'UT di Alba erano trascorsi circa 10 mesi e che la situazione era in parte mutata, si è preventivato che per il ripristino dello stato iniziale sia necessario per eventuali imprevisti l'intervento di due operai per una giornata di lavoro, il costo di tale intervento può essere preventivato in: 2 Op. Comune x 8 h per un costo orario di 30,30 = € 484,80
- Pertanto l'importo complessivo dell'intervento veniva stimato in € 4.123,89 (3.639,09 + 484,80);

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte
Settore Gestione Risorse – Ufficio Risorse Materiali – Corso Vinzaglio, 8 – 10121 Torino
Tel. +39 0115587070 – Fax +39 0115587077 – Indirizzo e-mail: dr.piemonte.rm@agenziaentrate.it
Indirizzo PEC: dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it

L'originale del documento è archiviato presso l'Ente emittente

- Per la sistemazione del locale, si era previsto di utilizzare una parete mobile composta da 2 pannelli fissi e 1 pannello con porta ad anta, depositati presso la DP Cuneo;
- Quando è stato effettuato l'accorpamento dell'UP di Biella con la DP di Biella, al fine dell'ottimizzazione degli spazi, sono state utilizzate alcune pareti mobili e tutte le porte messe a deposito nei magazzini della DP di Cuneo;
- Nel momento in cui la ditta incaricata ha effettuato l'intervento in oggetto, non aveva più a disposizione la porta necessaria a completare l'intervento perché era stata utilizzata per la razionalizzazione degli spazi presso la sede di Biella;
- Per poter ultimare l'intervento è necessario l'acquisto di una porta su misura, in tinta simile a quelle originarie e ai profili delle pareti da ancorare ai pannelli già montati nel nuovo ufficio realizzato presso l'UT di Alba; pertanto è stato richiesto alla ditta DIMENSIONI CONTRACT SRL di presentare un preventivo per la fornitura e posa in opera della porta;
- La ditta in data 01/02/2019 ha inviato il preventivo per un importo di € 1.450,00 IVA esclusa per una porta di colore grigio antracite, proponendo in alternativa una porta con una colorazione diversa per un importo di € 1.250,00 IVA esclusa;
- L'arch. D'Anna Luciano nella sua relazione del 05/02/2019, ritiene preferibile la soluzione relativa alla porta con finitura in tinta grigio antracite, in quanto simile alle porte originarie e ai profili dei pannelli già esistenti, ed eventualmente riutilizzabile in un altro contesto o in un'altra sede;
- L'importo di € 1.450,00 IVA esclusa, risulta congruo, in quanto superiore solo di una percentuale pari all'8% rispetto alla stima effettuata da questo Ufficio (prezziario delle OO.PP della Regione Piemonte 2018, prezziario DEI 2017 e per gli elementi non previsti dal prezziario è stata effettuata una ricerca di mercato sui listini ufficiali delle principali ditte del settore), pari a € 1.342,25;

Valutato che:

- La fornitura e posa della porta è necessario al fine di ultimare l'intervento;
- L'importo totale da spendere risulta inferiore alla soglia di euro 40.000,00 (prevista per l'affidamento diretto) e trova copertura contabile nel budget di questa DR;
- Il fornitore è in possesso dei requisiti di carattere generale necessari;

Visti gli artt. 32 c. 2 e 36 c. 2 lettera A, D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016;

Visto il M.I.P, scheda B.b.4;

si autorizza

la spesa integrativa per la fornitura e posa della porta di € 1.450,00 IVA esclusa, in favore della ditta DIMENSIONI CONTRACT SRL.

IL CAPO SETTORE
Giampasquale Luigi Rodriquens
(firmato digitalmente)

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte
Settore Gestione Risorse – Ufficio Risorse Materiali – Corso Vinzaglio, 8 – 10121 Torino
Tel. +39 0115587070 – Fax +39 0115587077 – Indirizzo e-mail: dr.piemonte.rm@agenziaentrate.it
Indirizzo PEC: dr.piemonte.atpec@pce.agenziaentrate.it

L'originale del documento è archiviato presso l'Ente emittente